

Naziv naručitelja: PAZIN SPORT D.O.O.
Godina: 2021

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	01/2021	Opskrba električnom energijom za sportski objekt Školsko-gradske sportske dvorane Pazin i Bočarskog centra Aleksandar Anzur Pazin	09310000-5	80.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	rujan 2021	prosinac 2023.	04.02.2021		Grad Pazin provodi otvoreni postupak javne nabave	Izmijenjena
	01/2021	Opskrba električnom energijom za sportski objekt Školsko-gradske sportske dvorane Pazin i Bočarskog centra Aleksandar Anzur Pazin	09310000-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	siječanj 2021.	prosinac 2021.	04.02.2021	04.02.2021		
2	02/2021	Premije osiguranja za opremu i objekte Školsko-gradske sportske dvorane Pazin, Bočarskog centra Aleksandar Anzur i E bike sustava Pazin	66513000-9	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	siječanj 2021.	prosinac 2021.	04.02.2021			
3	03/2021	Materijali i sredstva za čišćenje i održavanje sportskih objekata	39830000-9	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	siječanj 2021.	prosinac 2021.	04.02.2021			
4	04/2021	Ostale servisne usluge i usluge osoba	71630000-3	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	siječanj 2021.	prosinac 2021.	04.02.2021			
5	06/2021	Građevinsko-obrtnički radovi izgradnje zaštitne mreže i panelne ograde na nogometnom igralištu u Pazinu k.č. br 1820 k.o. Pazin te građevinski radovi na uređenju okoliša	45212200-8	340.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	veljača 2021	prosinac 2021.	11.02.2021			Izmijenjena
	06/2021	Građevinsko-obrtnički radovi izgradnje zaštitne mreže i panelne ograde na	45212200-8	340.000,00	Ograničeni postupak		NE	Ugovor	NE	veljača 2021	prosinac 2021.	11.02.2021	11.02.2021		

		nogometnom igralištu u Pazinu k.č. br 1820 k.o. Pazin te građevinski radovi na uređenju okoliša												
	06/2021	Radovi izgradnje zaštitne mreže i panelne ograde na nogometnom igralištu u Pazinu k.č. br 1820 k.o. Pazin	45212200-8	330.000,00	Ograničeni postupak		NE	Ugovor	NE	veljača 2021	prosinac 2021.	04.02.2021	11.02.2021	
6	07/2021	Strojevi i priključci za održavanje igrališta	43325100-8	160.000,00	Ograničeni postupak		NE	Narudžbenica		veljača 2021	prosinac 2021.	04.02.2021	04.02.2021	Obrisana
7	08/2021	Strojevi i priključci za održavanje nogometnih terena	43325100-8	148.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica				22.03.2021		Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 22.03.2021 08:13

Datum objave plana nabave: 04.02.2021 13:10